

**คู่มือการปฏิบัติงานการเขียนโครงการต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข**

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข
อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

คำนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานการเขียนโครงการต่างๆ ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วนศรีสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของการเขียนโครงการ องค์ประกอบของโครงการ ลักษณะของโครงการที่ดี ขั้นตอนในการดำเนินโครงการ ข้อพึงสังเกตในการจัดโครงการ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ที่ชัดเจนในการดำเนินงานโครงการต่างๆ

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหวัง หากมีข้อเสนอแนะประการใดผู้จัดทำขอรับไว้ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง

นางสาวธารรัตน์ บุญสวย

นักทรัพยากรบุคคล

14 มีนาคม 2568

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ความหมายของโครงการ	1
ประโยชน์ของโครงการ	1
ลักษณะสำคัญของโครงการ	2
องค์ประกอบของโครงการ	2
ลักษณะของโครงการที่ดี	4
ขั้นตอนการดำเนินการจัดโครงการ	
- ช่วงก่อนการจัดโครงการ	4
- ช่วงระหว่างการจัดโครงการ	5
- ช่วงหลังการจัดโครงการ	5
ข้อพึงสังเกตในการจัดโครงการ	6
ภาคผนวก	

การเขียนโครงการ

โครงการ (Project) เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหน่วยงาน การเขียนโครงการเป็นการเขียนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน เพราะมีส่วนช่วยให้เกิดการวางแผนการทำงาน การศึกษา การริเริ่มปฏิบัติงานใหม่ ดังนั้นโครงการย่อมมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จึงควรมีแนวทางในการจัดทำงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อการขออนุมัติและดำเนินงานต่อไป

ความหมายของโครงการ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ได้ให้ความหมายของคำว่า “โครงการ” หมายถึงแผนหรือเค้าโครงการที่กำหนดไว้

นักการศึกษา นักการตลาด และนักกฎหมายมีการให้คำจำกัดความของความหมายของโครงการไว้มากมายทั้งซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันพอสรุปได้ว่า

โครงการคือ กิจกรรมหรือแผนงานที่เป็นหน่วยอิสระหนึ่งที่สามารถทำการวิเคราะห์วางแผนและนำไปปฏิบัติพร้อมทั้งมีลักษณะแจ้งชัดถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด โดยแผนสำหรับกิจการต่างๆต้องระบุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กำหนด

โครงการคือ การวางแผนล่วงหน้าที่จะดำเนินการขึ้นอย่างมีระบบประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการดำเนินงาน และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า แต่ละโครงการมีเป้าหมายเพื่อการผลิตหรือการให้บริการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพของแผนงาน

โครงการ หมายถึง แผนงานย่อย แผนการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่จะนำไปปฏิบัติได้โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานอย่างชัดเจน มีระยะเวลาเริ่มต้น มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ดังนั้นโครงการจึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการวางแผนที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย

ประโยชน์ของโครงการ

การเขียนโครงการจะต้องมีการเสนอความคิดเห็นอย่างถูกต้อง มีเหตุผล แสดงถึงรายละเอียดได้อย่างชัดเจน โดยมีได้คำนึงถึงตัวบุคคลผู้ปฏิบัติโครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถบรรลุจุดประสงค์ตามที่หวังไว้ได้ โครงการที่ถูกต้องชัดเจนจะช่วยให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานหลายประการด้วยกัน ได้แก่

1. ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้อ่านให้มีความเข้าใจในเนื้อหาสาระ ได้อย่างถูกต้องชัดเจนและตรงตามเจตนาของผู้เขียนโครงการ
2. ช่วยประหยัดเวลาแก่ผู้อนุมัติด้วยการใช้เวลาอ่านเพียงเล็กน้อยก็สามารถที่จะตัดสินใจได้
3. ช่วยให้การปฏิบัติงานตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. เป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพการทำงานของผู้เขียนโครงการ

ลักษณะสำคัญของโครงการ

การเขียนโครงการ มีลักษณะการเขียนแตกต่างไปจากการเขียนประเภทอื่น ๆ โครงการที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. ต้องมีระบบ (System) โครงการต้องประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นกระบวนการ ถ้าส่วนใดเปลี่ยนแปลงไป จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่น ๆ ตามไปด้วย
2. ต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear Objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ มีความเป็นไปได้ชัดเจน และเป้าหมายของโครงการต้องประกอบด้วยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
3. ต้องเป็นการดำเนินงานในอนาคต (Future Operation) เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มีข้อบกพร่อง จึงควรแก้ไขและปรับปรุงโครงการจึงเป็นการดำเนินงานเพื่ออนาคต
4. เป็นการทำงานชั่วคราว (temporary task) โครงการเป็นการทำงานเฉพาะกิจเป็นคราว ๆ เพื่อแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาไม่ใช่งานที่เป็นการทำงานประจำ หรืองานปกติ
5. มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน (Definitely Duration) โครงการต้องกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน โดยกำหนดเวลาเริ่มต้น และเวลาที่สิ้นสุดให้ชัดเจน ถ้าไม่กำหนดเวลา หรือปล่อยให้โครงการดำเนินไปเรื่อย ๆ ย่อมไม่สามารถประเมินผลสำเร็จได้ ซึ่งจะกลายเป็นการดำเนินงานตามปกติ
6. มีลักษณะเป็นงานที่เร่งด่วน (Urgently task) โครงการต้องเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนที่ต้องการจะพัฒนางานให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ หรือเป็นงานใหม่
7. ต้องมีต้นทุนการผลิตต่ำ (Low Cost) การดำเนินงานตามโครงการต้องมีการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณ โครงการจะมีประสิทธิภาพต่อเมื่อมีการลงทุนน้อย แต่ได้รับประโยชน์สูงสุด
8. เป็นการริเริ่มหรือพัฒนางาน (Creativity or Developing) โครงการต้องเป็นความคิดริเริ่มที่แปลกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรค และพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้า

องค์ประกอบของโครงการ

องค์ประกอบพื้นฐานในโครงการแต่ละโครงการนั้นควรมีดังนี้

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามความเหมาะสม มีความหมายชัดเจนและเรียกเหมือนเดิมทุกครั้งจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ
2. หลักการและเหตุผล ใช้ชี้แจงรายละเอียดของปัญหาและความจำเป็นที่เกิดขึ้นที่จะต้องแก้ไข ตลอดจนชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการและหากเป็นโครงการที่จะดำเนินการตามนโยบาย หรือสอดคล้องกับแผนจังหวัดหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือแผนอื่น ๆ ก็ควรชี้แจงด้วย ทั้งนี้ผู้เขียนโครงการ
บางท่านอาจจะเพิ่มเติมข้อความว่าถ้าไม่ทำโครงการดังกล่าวผลเสียหายโดยตรง หรือผลเสียหายในระยะยาวจะเป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้อนุมัติโครงการ ได้เห็นประโยชน์ของโครงการกว้างขวางขึ้น
3. วัตถุประสงค์ เป็นการบอกให้ทราบว่า การดำเนินงานตามโครงการนั้นมีความต้องการให้อะไรเกิดขึ้น วัตถุประสงค์ที่ควรระบุไว้ควรเป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ปฏิบัติได้และวัดและประเมินผลได้ ในระยะหลัง ๆ นี้ นักเขียนโครงการที่มีผู้นิยมชมชอบมักจะเขียนวัตถุประสงค์เป็นวัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม คือเขียนให้เป็นรูปธรรมมากกว่าเขียนเป็นนามธรรม การทำโครงการหนึ่ง ๆ อาจจะมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อได้ แต่ทั้งนี้การเขียนวัตถุประสงค์ไว้มาก ๆ อาจจะทำให้ผู้ปฏิบัติมองไม่ชัดเจน และอาจจะดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้ ดังนั้นจึงนิยมเขียนวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน-ปฏิบัติได้-วัดได้ เพียง 1-3 ข้อ

4. เป้าหมาย ให้ระบุว่า จะดำเนินการสิ่งใด โดยพยายามแสดงให้ปรากฏเป็นรูปตัวเลขหรือจำนวนที่จะทำได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด การระบุเป้าหมาย ระบุเป็นประเภทลักษณะและปริมาณ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความสามารถในการทำงานของผู้รับผิดชอบโครงการ

5. วิธีดำเนินการ หรือกิจกรรม หรือขั้นตอนการดำเนินงาน คืองานหรือภารกิจซึ่งจะต้องปฏิบัติในการดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในระยะการเตรียมโครงการจะรวบรวมกิจกรรมทุกอย่างไว้แล้วนำมาจัดลำดับว่าควรจะทำสิ่งใดก่อน-หลัง หรือพร้อม ๆ กัน แล้วเขียนไว้ตามลำดับ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์

6. ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ คือการระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้น โครงการจนเสร็จสิ้น โครงการปัจจุบันนิยมระบุ วัน-เดือน-ปี ที่เริ่มต้นและเสร็จสิ้น การระบุจำนวน ความยาวของโครงการ เช่น 6 เดือน 2 ปี โดยไม่ระบุเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เป็นการกำหนดระยะเวลาที่ไม่สมบูรณ์

7. สถานที่ดำเนินงาน คือเป็นการระบุสถานที่การดำเนินโครงการ เพื่อให้ทราบหน่วยงานจะดำเนินงานที่ใดบ้าง

8. งบประมาณ เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ ซึ่งควรจำแนกรายการค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน งบประมาณอาจแยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

- เงินงบประมาณของเทศบาล
- เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น

การระบุยอดงบประมาณ ควรระบุแหล่งที่มาของงบประมาณด้วย นอกจากนี้หัวข้อนี้สามารถระบุทรัพยากรอื่นที่ต้องการ เช่น คน วัสดุ ฯลฯ

9. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เป็นการให้แนวทางแก่ผู้อนุมัติและผู้ปฏิบัติว่าในการดำเนินการโครงการนั้น ควรจะประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้าง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

10. การประเมินผล บอกแนวทางว่าการติดตามประเมินผลควรทำอย่างไร ในระยะเวลาใดและใช้วิธีการอย่างไรจึงจะเหมาะสม ซึ่งผลของการประเมินสามารถนำมาพิจารณาประกอบการดำเนินการ เตรียมโครงการที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องในเวลาต่อไป

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อโครงการนั้นเสร็จสิ้นแล้ว จะเกิดผลอย่างไรบ้างใครเป็นผู้ได้รับเรื่องนี้ สามารถเขียนทั้งผลประโยชน์โดยตรงและผลประโยชน์ในด้านผลกระทบของโครงการด้วยได้

การเขียนโครงการให้หน้าอ่าน

หลักง่ายๆ แต่สำคัญในการเขียนโครงการให้หน้าอ่าน และได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกรรมการ มีหัวใจสำคัญ ดังนี้

ด้านเนื้อหา

- ใช้ภาษากระชับ ใช้ประโยคสั้นๆ ไม่ซับซ้อน ชัดเจนในเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร
- ใช้คำง่าย ธรรมดา ตรงไปตรงมา พยายามหลีกเลี่ยงคำถามที่กำกวม ซึ่งต้องแปลความอีกทีหนึ่ง หรืออาจทำให้เข้าใจไม่ตรงกัน
- นำเสนออย่างมีขั้นตอน อ่านทบทวนให้แน่ใจว่าลำดับเนื้อหาไว้อย่างสอดคล้องต่อเนื่องกัน
- เล่าเรื่องยากให้เข้าใจง่าย เนื้อหาส่วนใดมีความซับซ้อน ควรสรุปออกมาในรูปตาราง ภาพประกอบ หรืออื่นๆ ให้เข้าใจได้ง่าย

ด้านรูปแบบ

- มีระเบียบ เรียงลำดับหัวข้อ ย่อหน้า ให้ต่อเนื่องเห็นเป็นหมวดหมู่ชัดเจน
- มีพื้นที่พักสายตาเว้นบรรทัด ช่องไฟตามมาตรฐานหลักการเขียนใช้เครื่องหมายวรรคตอนอย่างถูกต้อง เว้นที่ว่างบ้างเพื่อให้ผู้อ่านสบายตา

ลักษณะของโครงการที่ดี

โครงการเป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้น เพื่อการปฏิบัติการกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ดีย่อมมีผลตอบแทนหน่วยงาน หรือองค์กรอย่างคุ้มค่า ลักษณะของโครงการที่ดีมีดังต่อไปนี้

1. สามารถแก้ปัญหาองค์กร หรือหน่วยงานได้
2. มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่า
3. รายละเอียดของโครงการต้องสอดคล้อง และสัมพันธ์กัน
4. วัตถุประสงค์ และเป้าหมายต้องชัดเจน และมีความเป็นไปได้สูง
5. สามารถสนองความต้องการขององค์กร และหน่วยงานได้อย่างดี
6. สามารถนำไปปฏิบัติได้สอดคล้องกับแผนงาน
7. กำหนดขึ้นจากข้อมูลที่มีความเป็นจริง และได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ
8. ต้องได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร หรือค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
9. ต้องมีระยะเวลาการดำเนินโครงการชัดเจน

ขั้นตอนการดำเนินการจัดโครงการ

ช่วงก่อนการจัดโครงการ

เอกสารที่จำเป็นมีดังต่อไปนี้

1. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการ โดยในเนื้อหาให้ระบุ
 - ชื่อโครงการ
 - วัตถุประสงค์ในการจัด
 - วัน เวลา สถานที่ในการจัดโครงการ
 - แหล่งงบประมาณ และมูลค่าเงินรวมที่ใช้
2. สำเนาเอกสาร โครงการที่จะดำเนินการจัด

3. กำหนดการโครงการ เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดในวันที่จัดโครงการจริง ซึ่งจะต้องระบุช่วงเวลาของแต่ละกิจกรรม การเดินทาง การรับประทานอาหาร เป็นต้น

4. เอกสารสัญญาขี้มเงิน (ถ้ามี) โดยจะต้องแนบสำเนาการอนุมัติจัดโครงการและสำเนาเอกสารโครงการ และโดยปกติจะอนุมัติเงินขี้มก่อนการจัดโครงการจริง ๓ วัน เอกสารเสริมอื่นๆ เช่น

- บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการ
- เอกสารเชิญวิทยากร
- ฯลฯ

ทั้งนี้ก่อนการจัดโครงการควรจะต้องมีการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ไว้ในเบื้องต้นให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนแล้ว

ช่วงระหว่างการจัดโครงการ

โดยปกติช่วงระหว่างการจัดโครงการจะไม่มีเอกสารอื่นเพิ่มเติม แต่เพื่อการเตรียมการในการจัดโครงการในอนาคต ควรได้มีการจัดเก็บเอกสารต่างๆไว้ เช่น

- เอกสารใบลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
- เอกสารประกอบโครงการ หรือ เอกสารประกอบการอบรม
- เอกสารการเงิน ได้แก่ ใบสำคัญรับเงิน เอกสารเชิญวิทยากร สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน เป็นต้น
- เอกสารแบบประเมินโครงการ
- เอกสารเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ

นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมจำเป็นที่จะต้องมีการเก็บภาพถ่ายการจัดกิจกรรมไว้เพื่อเป็นหลักฐานการจัดโครงการ และการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆในโครงการด้วย เช่นภาพถ่ายป้ายโครงการ อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และภาพถ่ายอื่นๆ ในโครงการ

ช่วงหลังการจัดโครงการ

ภายหลังการจัดโครงการเสร็จสิ้น จะต้องทำการจัดเตรียมเอกสารการเงิน และสรุปผลการจัดโครงการ ดังนี้

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและพัสดุ (สำหรับ โครงการที่ขี้มเงินจะต้องเร่งรีบดำเนินการส่งใช้เงินขี้มภายใน 15 วัน)

- ใบส่งของ / ใบรับของ /ใบเสร็จรับเงิน
- ใบสำคัญรับเงินของวิทยากร พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนและเซ็นรับรองสำเนาด้วย
- ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฉบับจริง (สำหรับ โครงการที่มีค่าอาหาร)
- บันทึกข้อความขอเบิกค่าตอบแทนพนักงาน
- เอกสารการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ
- ฯลฯ

ทั้งนี้ในการส่งเอกสารทั้งหมดนั้นจะต้องแนบกับสำเนาโครงการไปพร้อมกันด้วย

2. รายงานผลการจัดโครงการและสรุปผลการดำเนินการโครงการ เอกสารประกอบด้วย

- บันทึกรายงานการดำเนินโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
- เอกสารสรุปผลการจัดโครงการ

ข้อพึงสังเกตในการจัดโครงการ

1. การซื้อของในการจัดโครงการต้องพึงระวังใบสำคัญรับเงิน ดังนี้
 - ชื่อที่อยู่ร้านค้า หรือผู้จำหน่ายสินค้า
 - ชื่อที่อยู่ของหน่วยงาน
 - เล่มที่ และเลขที่ของใบสำคัญรับเงิน
 - รายการข้อมูลและจำนวนเงินที่คิด
 - รายการมูลค่าสินค้าที่เป็นตัวอักษร ถ้าไม่มีเศษสตางค์ ต้องมีคำว่าถ้วน
 - รายเซ็นผู้รับเงิน
 - ทุก ๆ จุดที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าหากมีจุดที่ผิดต้องมีการแก้ไขและลงชื่อผู้รับเงินกำกับ
2. วันที่ที่ระบุในใบสำคัญรับเงิน ต้องหลังวันที่ที่ได้รับการอนุมัติให้จัดโครงการ
3. การยื่นเงินค่าวิทยากรต้องระบุวันที่จ่ายเงินในวันที่จัดโครงการ และส่งใช้เงินยื่นภายใน 15 วันทำการ
4. การถัวเฉลี่ยเงินโครงการ ในการจัดโครงการบางครั้งงบประมาณที่ได้เสนอไปบางหัวข้ออาจใช้ไม่หมด ในขณะเดียวกันหมวดอื่นอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นจำเป็นจะต้องมีการถัวเฉลี่ยเงินระหว่างหมวด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าที่เสนอของงบประมาณไว้ในตอนเสนอขอจัดโครงการ และหมวดค่าอาหารต่างๆ จะไม่สามารถขอถัวจากหมวดอื่นได้ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ

ภาคผนวก

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ

ประเภทโครงการ

- โครงการริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อ อปท.และประชาชน
- โครงการบูรณาการร่วมกับอปท.หรือหน่วยงานอื่น
- โครงการต่อเนื่อง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระบุ
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ระบุ
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล/อำเภอ/เทศบาล
- สอดคล้องกับจำแนกงานงบประมาณ.....

ชื่อโครงการ

.....

1. หลักการและเหตุผล

.....
.....
.....
.....
.....

2. วัตถุประสงค์

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

.....

เชิงคุณภาพ

.....

4. สถานที่ดำเนินงาน

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

เริ่ม

สิ้นสุดโครงการ

6. ขั้นตอน/กระบวนการ

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

7. วิธีดำเนินงาน

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

.....
.....

9. งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น บาท เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

โดยขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

11. การติดตามและประเมินผลโครงการ

.....
.....

12.ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.....
(.....)
ตำแหน่ง.....

13. ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ.....
(.....)
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....
(.....)
ตำแหน่ง.....

14.ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ.....
(.....)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข
...../...../.....

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
www.dansisook.go.th

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

จังหวัด

อำเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ชื่อโครงการ

.....

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

.....
.....
.....
.....

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๓.๑

๓.๒

๓.๓

๓.๔

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

เป้าหมายโครงการ.....

.....
.....

ตัวชี้วัด ๔.๑

๔.๒

๔.๓

๔.๔

๕. ความเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาภาค

ยุทธศาสตร์ภาค ที่.....

.....
.....

๖. กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ

- ๖.๑
- ๖.๒
- ๖.๓
- ๖.๔

๗. หน่วยงานรับผิดชอบและสถานที่ดำเนินการ

- ๗.๑ อบจ./เทศบาล/อบต.
- ๗.๒ สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่..... ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน.....
ถนน..... ตำบล..... อำเภอ.....
จังหวัด.....

๘. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

- เริ่มต้น
- สิ้นสุด

๙. งบประมาณ

จำนวน.....บาท (.....ถ้วน)

๑๐. ผลผลิต (output)

- ๑๐.๑
- ๑๐.๒
- ๑๐.๓
- ๑๐.๔

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

- ๑๑.๑
- ๑๑.๒
- ๑๑.๓
- ๑๑.๔

หมายเหตุ ให้ อบท. ระบุรายละเอียดข้อมูลโครงการให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนทุกหัวข้อ

คำอธิบายรายละเอียดแบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

หัวข้อ	รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ	ให้ระบุโครงการ โดยเสนอเฉพาะโครงการที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาภาค
๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	ระบุถึงที่มา หลักการและเหตุผลของโครงการ
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ	ระบุวัตถุประสงค์สำคัญของโครงการ ที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาภาค
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกว่าโครงการนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือไม่
๕. ความเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาภาค	ให้ระบุข้อมูลยุทธศาสตร์ภาคที่สอดคล้อง และระบุว่าเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะส่งผลต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ภาคได้มากน้อยเพียงใด
๖. กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	ระบุแนวทางและวิธีการดำเนินงานที่เป็นกิจกรรมสำคัญที่ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์
๗. หน่วยงานรับผิดชอบและสถานที่ดำเนินการ	ระบุหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ พร้อมระบุสถานที่ในการดำเนินโครงการอย่างละเอียด
๘. ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ระบุระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการ
๙. งบประมาณ	ระบุงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ (ในกรณีที่เป็นการต่อเนือง ให้ระบุงบประมาณเป็นรายปี)
๑๐. ผลผลิต (output)	ระบุผลผลิตของโครงการ
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)	ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ ในลักษณะของผลลัพธ์ไม่ใช่ผลผลิต และเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้ อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข

ที่ นค ๗๕๒๐๑/๒๕๔

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเงินยืมงบประมาณตามโครงการงานผลไม้หวานด้านศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข

ความเดิม

ตามที่ได้รับการอนุมัติดำเนินโครงการงานผลไม้หวานด้านศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บันทึกข้อความที่ นค ๗๕๒๐๑/๒๕๓ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่องขออนุมัติดำเนินโครงการผลไม้หวานด้านศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โครงการชลประทานห้วยทอน (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านบางกอกน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลด้านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมงบประมาณดำเนินโครงการจำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติยืมเงินตาม“โครงการงานผลไม้หวานด้านศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๑. ค่ากรรมการตัดสิน	จำนวน	๗,๒๐๐ บาท
๒. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	จำนวน	๖,๐๐๐ บาท
๓. ค่าชุดการแสดง	จำนวน	๑๕,๐๐๐ บาท
๔. ค่าพิธีกรดำเนินรายการ	จำนวน	๑,๒๐๐ บาท
๕. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	จำนวน	๑๐๕,๐๐๐ บาท
๖. ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ประเภทเงินรางวัล	จำนวน	๔๐,๙๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๗๕,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘) (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๘) (ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑) หมวด ๗ ข้อกำหนดในการจ่ายเงิน ส่วนที่ ๓ การจ่ายเงินยืม

๒. หนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙ ลว. ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

๓. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงานฯ


/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินยืมตาม“โครงการงานผลไม้หวานด้านศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” เป็นเงินจำนวน รวมเป็นเงิน ๑๗๕,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นางสาวรัชฎาภรณ์ มีผาพงษ์)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ความคิดเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข

(ลงชื่อ)



(นางจิตสิตา คุณสา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข

(ลงชื่อ)



(นายสุทธิพงษ์ เสมอสาย)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)



(นายคุณธีจักร อุปฮาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข

โครงการผลไม้หวานด้านศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

๑. ความเชื่อมโยง

๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) : สอดคล้องกับ**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** การสร้างและกระจายรายได้ ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตร และสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว เพิ่มพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อสร้างโอกาสกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้งเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน มีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น”

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สอดคล้องกับด้านการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยการดึงเอาพลังทางสังคมที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งจะช่วยให้เกิด การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ยั่งยืน รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากร ที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) : สอดคล้องหมวดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน และหมวดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้

๑.๓ แผนการพัฒนาภาคกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ : สอดคล้องกับ (๑) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน (๓) พัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ (๕) การรักษาสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย : สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา (๑) การยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม (๒) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า การลงทุน การค้าชายแดนการท่องเที่ยวและการบริการ (๓) การเสริมสร้างความมั่นคงของคน สังคม และสิ่งแวดล้อม

๑.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) : สอดคล้องกับภารกิจหลักที่ ๓ การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง

๒. หลักการและเหตุผล

ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย ๙ หมู่บ้าน พื้นที่เป็นเทือกเขาทับซ้อน ป่าสงวนพานพร้าว – แก่งไก่อ มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทอน (ตอนบน) เพื่อเป็นการเก็บกักน้ำไว้ให้เกษตรกรได้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรกรรม และป้องกันอุทกภัยอันเกิดจากน้ำไหลบ่าล้นตลิ่ง ที่อาจท่วมไร่นา และพืชผลของเกษตรกร อ่างเก็บน้ำห้วยทอน (ตอนบน) จึงเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อการจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก ตามโครงการในพระราชดำริ ในการทำเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพ ตำบลด่านศรีสุขสามารถเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลาย ชาวสวนปลูกพืชที่มีในท้องถิ่น และได้ศึกษาทดลองนำพันธุ์พืชจากภูมิภาคอื่นมาทดลองเพาะปลูก เช่น เงาะ ลำไย และทุเรียนในปัจจุบัน จนสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรตำบลด่านศรีสุข ได้มีอาชีพ และมีรายได้เกิดขึ้นทั้งในครัวเรือนและระดับชุมชน

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากการระงุดตัวของเงาะและลำไยที่ออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ส่งผลให้เกิดปัญหาาราคาตกต่ำและล้นตลาด ชาวสวนจึงได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ จึงรวมตัวกันร้องทุกข์ต่ออำเภอโพธิ์ตากเพื่อขอความช่วยเหลือ นายอำเภอจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหาเพื่อค้นหาวิธีบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรตำบลด่านศรีสุข และเนื่องด้วยเป็นช่วงฤดูฝนจึงทำให้การเดินทางโดยถนนลูกรังเพื่อการเกษตรมีสภาพและและเป็นโคลนตมไม่สะดวกต่อการเดินทาง นายอำเภอและคณะจึงใช้วิธีเดินทางด้วยเรือตามวิถีของชาวบ้าน/ชาวสวนในบริเวณนั้น ทำให้ได้สัมผัสกับบรรยากาศโดยรอบอย่างและสองข้างฝั่งระหว่างการเดินทาง จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว เชิญชวนให้คนภายนอกได้เข้ามาชมบรรยากาศและจับจ่ายผลผลิตโดยตรงจากสวน จึงได้ริเริ่มจัดงาน “คาวบอยไนท์ (Cowboy night)” ขึ้น โดยร่วมกันดำเนินการระหว่างอำเภอโพธิ์ตาก องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข เกษตรกรชาวสวน และประชาชนในพื้นที่ตำบลด่านศรีสุข ด้วยการจำหน่ายบัตรกิจกรรม ราคา ๙๙ บาทต่อคน เป็นกิจกรรม แคมป์ปิ้ง (Camping) ในตอนกลางคืน และ “ล่องแพชมเงาะ กินเงาะในสวน” ในตอนกลางวัน ทำให้สามารถระบายผลผลิตออกจากสวนโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง แก้ไขปัญหาผลไม้ล้นตลาดและราคาตกต่ำได้ นักท่องเที่ยวกลุ่มแรกเริ่มจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอโพธิ์ตาก พื้นที่อำเภอใกล้เคียง และจังหวัดหนองคาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวของตำบลด่านศรีสุข ผลที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมทำให้ตำบลด่านศรีสุขเป็นที่รู้จักมากขึ้น คนนอกพื้นที่เริ่มเข้ามาในพื้นที่ตำบลด่านศรีสุข เพื่อซื้อเงาะและลำไยสดๆ จากการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มที่มาท่องเที่ยวก่อนหน้า จนทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย จึงช่วยลดปัญหาาราคาตกต่ำและผลผลิตล้นตลาดได้ตามความต้องการ

หลังจากการดำเนินกิจกรรมคาวบอยไนท์ (Cowboy night) “ล่องแพชมเงาะ กินเงาะในสวน” พบว่าชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการในชุมชนตนเองร่วมกัน และทำให้เห็นว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนตำบลด่านศรีสุข เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ได้จำหน่ายสินค้าและอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งการเข้าชมสถานที่สำคัญอย่างวัดถ้ำฮาน มีจำนวนเพิ่มขึ้น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาชุมชน จึงนำบทเรียนที่ได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว บรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และตั้งจ่ายในข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตำบลด้านศรีสุข ภายใต้ “โครงการผลไม้หวานด้านศรีสุข” ดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน

ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการนี้ ทำให้ชุมชนมีรายได้ เกิดการรวมกลุ่มอาชีพภายในตำบลด้านศรีสุข จำนวน ๑๑ กลุ่ม มีโครงสร้างการบริหารจัดการและการกระจายรายได้ภายในกลุ่ม เช่น กลุ่มแปลงใหญ่ไม้ผล และกลุ่มแพวงกอกน้อยที่มีการพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวล่องแพบางกอกน้อย ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยทอน (ตอนบน) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวตำบลที่มีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนเดินทางเข้ามาในตำบลด้านศรีสุขทุกปี สร้างงานและรายได้ให้กับชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความคึกคักขึ้น จากการดำเนินโครงการงานผลไม้หวานด้านศรีสุข พบว่าผลที่ได้รับจากการดำเนินการ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของโครงการดังกล่าว จึงทำให้ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งเป็นรางวัลที่สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุขอย่างยิ่ง

โครงการผลไม้หวานด้านศรีสุข ประจำปี ๒๕๖๗ มีเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตำบลด้านศรีสุข รวมทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประชาชนได้อยู่ดี กินดี สามารถพึ่งพาตนเอง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเป็นการสนองแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการพัฒนาอาชีพ พัฒนาหมู่บ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้อาชีพราษฎรเข้าไปบุกกรุกตัดไม้ทำลายป่าต้นน้ำลำธาร จึงต้องกระตุ้นบำรุงรักษาสิ่งที่เกื้อกูลต่อพื้นที่เกษตรกรรม ให้มีประชาชนมีอาชีพที่ยาวนาน พัฒนาไปสู่การส่งเสริมชุมชนในด้านต่างๆ การดำเนินโครงการดังกล่าว มีการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วนระหว่างหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชนพึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็งและได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๓. วัตถุประสงค์

- ๓.๑ เพื่อส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนให้มีรายได้ และกระจายรายได้สู่ชุมชนตำบลด้านศรีสุข
- ๓.๒ เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ยกกระดับสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร พึ่งพาเศรษฐกิจบนรากฐานทรัพยากรและวิถีชีวิตของคนในชุมชนตำบลด้านศรีสุข
- ๓.๔ เพื่อสร้างการตระหนักรู้คุณค่า มีความรู้สึกเป็นเจ้าของในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และร่วมกันดูแลและรักษาให้เกิดความยั่งยืน

๔. กลุ่มเป้าหมาย

๔.๑ เชิงปริมาณ

- กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพตำบลด้านศรีสุข จำนวน ๑๑ กลุ่ม ผู้ประกอบการร้านค้าและบริการ ประชาชนในพื้นที่ตำบลด้านศรีสุข
- กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงาน องค์กร กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มประชาชนทั่วไป

๔.๒ แข็งคุณภาพ

- ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จากหลากหลายทาง เช่น การเก็บค่าเข้าชม การจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป การขายผลิตภัณฑ์และบริการ
- เสริมสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนจากวิถีชุมชนสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวตำบลด้านศรีสุข
- ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการชุมชนตนเอง ร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในการพัฒนา

๕. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

๕.๑ ประชุมหรือกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ ในการหารือเพื่อกำหนดวันและเวลาการดำเนินโครงการ มีการแลกเปลี่ยนกัน ดังนี้

ครั้งที่ ๑ ประชุมกลุ่มอาชีพ และเกษตรกร ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านผลผลิตทางการเกษตรที่จะนำมาจำหน่าย ห้วงระยะเวลาที่พร้อมจำหน่ายเพื่อจะได้กำหนดวันดำเนินโครงการฯ ให้ตรงตามระยะเวลาที่มีผลผลิตเพียงพอ

ครั้งที่ ๒ ประชุมเพื่อออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน รายละเอียดโครงการ กำหนดการ และกิจกรรมที่จะดำเนินตามโครงการ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ๑) ประชาชน ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/เกษตรกร ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้า ๒) ผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน ๓) องค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ๔) ตัวแทนหน่วยงานราชการอำเภอโพธิ์ตาก ตัวแทนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลด้านศรีสุข

ครั้งที่ ๓ ประชุมชี้แจงและมอบหมายหน้าที่ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการแต่ละส่วนข้าราชการ พนักงานจ้าง

๕.๒ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตใช้สถานที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประสานงานกับโครงการชลประทานจังหวัดหนองคาย เพื่อส่งเอกสารขออนุญาตใช้สถานที่ อ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบน ซึ่งโครงการชลประทานจังหวัดหนองคายเป็นผู้รับผิดชอบสถานที่ จากนั้นประสานต่อไปที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคายตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้สถานที่ดำเนินการ

๕.๓ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข

๕.๔ เสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ส่งเอกสารขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

๕.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตลอดจนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆตามโครงการ และมอบหมายหน้าที่ ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและเป้าหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๕.๖ ร่วมออกแบบประเมินก่อนการดำเนินโครงการฯ ด้านเสริมพลังชุมชน และด้านเศรษฐกิจ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ก่อน - ระหว่าง - หลัง การดำเนินโครงการ โดยเชิญกลุ่มอาชีพพูดคุยวางแผนการเก็บข้อมูลด้านรายได้และพลังชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบผลและตัวชี้วัดของการดำเนินโครงการ

๕.๗ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการผลไม้หวานด้านศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของหมู่บ้าน ตัดป้ายประชาสัมพันธ์พื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข เพจ: อบต. ด้านศรีสุข และช่องทางอื่นๆ

๕.๘ ส่งหนังสือประสานหน่วยงาน/บุคลากร บุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการเพื่อขอความอนุเคราะห์ และหรือเชิญร่วมงานตามโครงการ

๕.๙ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการผลไม้หวานด้านศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตร สินค้าชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงระหว่างวิถีวิตนธรรมท้องถิ่น การประกอบอาชีพและการท่องเที่ยว ให้ชาวชุมชนมีช่องทางการสร้างรายได้ที่หลากหลาย มีการสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่คนทุกระดับอาชีพของชุมชนตำบลด้านศรีสุข

- การจัดนิทรรศการของดีตำบลด้านศรีสุข การออกร้านแสดงสินค้าทางการเกษตรและการจำหน่ายสินค้าทางเกษตร สินค้า OTOP

- กิจกรรม “ล่องเรือชมเกาะ กินเงาะ ลำไย” มีการจำหน่ายบัตรเพื่อนั่งเรือจากอ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบน เดินทางไปสวนผลไม้ที่อยู่รอบๆบริเวณอ่างเก็บน้ำมีลักษณะคล้ายเกาะ เพื่อ ชม ชิม ช้อ เงาะ ลำไย และผลไม้สดอื่นๆ จากสวนของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมเสริมพลังชุมชนเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตำบลด้านศรีสุข

๑) กิจกรรมการแข่งขันส้มตำผลไม้

๒) กิจกรรมการแข่งขันกินเงาะหวานด้านศรีสุข

๓) การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสร้างความสามัคคี

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| - ชักคะเย่อ | - วิ่งหกขา |
| - วิ่งตะขาบ | - แร่บอล |
| - ขนสมบัติ | - ส่งลูกโป่ง |
| - วิ่งผลัด | - วิ่งผลัดซูปเปอร์แมน |
| - ขวบน้ำพาเพลิน | - บอลลอดถ้ำ |

๔) กิจกรรมการประกวดร้องเพลง

๕) กิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประเภท เงาะ, สับปะรด, ลำไย

๖) กิจกรรมการแสดงของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลด้านศรีสุข

๗) กิจกรรมการแสดงจากกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลด้านศรีสุข

๕.๑๐ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ และประชุมคณะกรรมการประเมินผล เพื่อออกแบบเครื่องมือ/แบบสำรวจนำไปเก็บข้อมูลโครงการฯ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินโครงการถอดบทเรียนเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานครั้งต่อไป

๖. แผนการดำเนินงาน

การดำเนินงาน	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗
๑. ประชุมหรือกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อกำหนด วัน เวลา และ สถานที่ดำเนินการ						
๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตใช้สถานที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม						
๓. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ						
๔. เสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย						
๕. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตลอดจนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆตามโครงการ						
๖. ร่วมออกแบบประเมินก่อนการดำเนินโครงการฯ ด้านเสริมพลังชุมชน และด้านเศรษฐกิจ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ก่อน - ระหว่าง - หลัง การดำเนินโครงการ						
๗. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ ผลไม้หวานด้านศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗						
๘. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน - หนังสือขอความอนุเคราะห์ต่างๆ						
๙. ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลไม้หวานด้านศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗						
๑๐. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ผลไม้หวานด้านศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗						

๗. สถานที่ดำเนินงาน

โครงการชลประทานห้วยทอน(ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ ๔ บ้านบางกอกน้อย ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

๘. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระหว่างวันที่ ๔-๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๙. งบประมาณ

งบประมาณจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย โครงการผลไม้หวานด่านศรีสุข จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผลไม้หวานด่านศรีสุข เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามภาคผนวก ก

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๑.๑ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนตำบลด่านศรีสุข ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความสามารถของตนเองเพื่อการสร้างรายได้ และสามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนตำบลด่านศรีสุข

๑๑.๒ ประชาชนตำบลด่านศรีสุขมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยตนเอง

๑๑.๓ สามารถพัฒนาการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร และอนุรักษ์วิถีชีวิตของคนในชุมชนตำบลด่านศรีสุขได้อย่างยั่งยืน

๑๑.๔ ประชาชนตำบลด่านศรีสุข มีความตระหนักรู้คุณค่า รู้สึกเป็นเจ้าของ รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีการประกอบอาชีพที่ยาวนาน

๑๒. การประเมินผล

๑๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ

๑๒.๒ ประชุมคณะกรรมการประเมินผล เพื่อออกแบบ เครื่องมือ/ แบบสำรวจ การประเมินผลการดำเนินงาน

๑๒.๓ เก็บข้อมูลการดำเนินโครงการผลไม้หวานด่านศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๒.๔ ปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้

๑๒.๕ วิเคราะห์สรุปผลการดำเนินโครงการเพื่อนำข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาดำเนินโครงการครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(นางสาวรัชฎาภรณ์ มีผาพงษ์)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้เขียนโครงการ

(นางจิตติตา คุณสา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

ผู้เสนอโครงการ

(นายสุทธิพงษ์ เสมอสาย)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวุฒิจักร อุปฮาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

ผู้อนุมัติโครงการ

กำหนดการ
โครงการผลไม้หวานต้านศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลต้านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ณ โครงการชลประทานห้วยทอน (ตอนบน) บ้านบางกอกน้อย ตำบลต้านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป	ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ เริ่มกิจกรรม “นั่งเรือชมเกาะ กินเงาะ ลำไย” นิทรรศการงานวิจัยชุมชนจากทีมวิจัยตำบลต้านศรีสุข การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำหน่ายสินค้า การเกษตร สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และร้านจำหน่ายสินค้าอื่นๆ ของชุมชนตำบลต้านศรีสุข
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน - ชักคะเย่อ - วิ่งผลัด - วิ่งหกขา
เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.	พักกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๘.๓๐ น.	กิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประเภท เงาะ, สับปะรด, ลำไย
เวลา ๑๘.๓๐ น. - ๑๙.๐๐ น.	การแข่งขันกินเงาะ
เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น.	นายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอโพธิ์ตาก - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี - ประธานในพิธีประจำที่บนเวที - รับฟังคำกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดโครงการผลไม้หวานต้านศรีสุข โดย นายวุฒิชัยจักร อุปฮาด นายกององค์การบริหารส่วนตำบลต้านศรีสุข - ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการฯ - การแสดงต้อนรับจากคณะ อสม. ตำบลต้านศรีสุข
เวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป	รับชมมหรสพ

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

- กิจกรรม “นั่งเรือชมเกาะ กินเงาะ ลำไย” นิทรรศการงานวิจัยชุมชน โดยทีมวิจัยตำบลด่านศรีสุข การจัดแสดงผลภัณฑ์ทางการเกษตร จำหน่ายสินค้าการเกษตร สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และร้านจำหน่ายสินค้าอื่นๆ ของชุมชนตำบลด่านศรีสุข

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

- ขวบน้ำพาเพลิน
- วิ่งผลัดซูปเปอร์แมน
- แชร้อบอล

เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.

พักกลางวัน

เวลา ๑๖.๓๐ น. - ๑๗.๓๐ น.

รายงานตัวทีมเข้าประกวดแข่งขันส้มตำผลไม้ และเตรียมความพร้อมการประกวดแข่งขัน

เวลา ๑๗.๓๐ น. - ๑๙.๐๐ น.

การแข่งขันส้มตำผลไม้

เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๑๙.๓๐ น.

นายยุทธนา ศรีตระบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

- ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- ประธานในพิธีประจำที่บนเวที
- รับฟังคำกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดโครงการผลไม้หวานด่านศรีสุข โดย นายวุฒิจักร อุปฮาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข
- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการฯ
- มอบรางวัลการแข่งขันเซปักตะกร้อ

เวลา ๑๙.๓๐ น. - ๒๐.๐๐ น.

รับชมกิจกรรมการแสดงต้อนรับของนักเรียนในพื้นที่ จำนวน ๒ ชุดการแสดง

เวลา ๒๐.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.

การแข่งขันกินเงาะ

พิธีมอบรางวัล

- รางวัลการประกวดผลผลิตทางการเกษตร
- รางวัลการแข่งขันส้มตำผลไม้
- รางวัลการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

พิธีปิด โดยนายวุฒิจักร อุปฮาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

เวลา ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

รับชมมหรสพ

.....

***หมายเหตุ กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ภาคผนวก ก

รายละเอียดงบประมาณดำเนินโครงการผลไม้หวานต้านศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๔- ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โครงการชลประทานห้วยทอน (ตอนบน) บ้านบางกอกน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

ที่	รายการ	จำนวน		ราคาต่อหน่วย	รวม
๑	ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม	๓	วัน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๒	ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ	๓	วัน	๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
๓	ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณงาน	๓	วัน	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐
๔	ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ประกอบด้วย - ตัดหญ้าบริเวณจัดงาน พร้อมทำความสะอาดอาคารสถานที่จัดงาน จัดนิทรรศการ จุดเช็คอิน สถานที่ถ่ายภาพ จุดรองรับผู้ร่วมกิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ฯลฯ	๑	วัน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๕	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์งาน				
	๑. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด ๒X๔ เมตร	๑๐	ป้าย	๙๖๐	๙,๖๐๐
	๒. ป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมโครงแนวตั้ง -ขนาด ก ๑.๒ X ส ๒.๔ เมตร	๑๐	ป้าย	๗๒๐	๗,๒๐๐
	๓. ป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมโครงแนวนอน -ขนาด ก ๑.๒ X ย ๒.๕ เมตร	๑๐	ป้าย	๗๒๐	๗,๒๐๐
	๔. ป้ายโครงการ ขนาด ๓ x ๑๒ เมตร	๑	ป้าย	๔,๓๒๐	๔,๓๒๐
	๕. ค่าจ้างเหมาจัดทำสปอร์ตโฆษณา พร้อมรถประชาสัมพันธ์	๑	คัน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
๖	ค่าชุดการแสดงนักเรียนและ อสม. จำนวน ๕ ชุดการแสดง	๕	ชุด	๓,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
๗	ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จำนวน ๑๕๐ คน/วัน	๓	วัน	๑๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐
๘	ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จำนวน ๑๕๐ คน/วัน	๓	วัน	๓,๐๐๐	๙,๐๐๐
๙	ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการแข่งขันส้มตำผลไม้	๓	คน	๘๐๐	๒,๔๐๐
๑๐	ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดคุณภาพเงาะ	๓	คน	๘๐๐	๒,๔๐๐
๑๑	ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง	๓	คน	๘๐๐	๒,๔๐๐
๑๒	ค่าตอบแทนพิธีกรดำเนินรายการ ๒ คนๆละ ๔ ชม. จำนวน ๓ วัน	๒	คน	๒๐๐	๑,๒๐๐
๑๓	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๐ นาย	๓	วัน	๒,๐๐๐	๖,๐๐๐
๑๔	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดงาน ได้แก่ ค่าจ้างเรือ, กระจาดขมิ้นพีเกียรตบัตร์, ถุงขยยะ, กระจาดขมิ้นชู ฯลฯ				๗,๒๘๐

ภาคผนวก ก

รายละเอียดงบประมาณดำเนินโครงการผลไม้หวานด้านศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๔- ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โครงการชลประทานห้วยทอน (ตอนบน) บ้านบางกอกน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม
๑๕	ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ประเภทเงินรางวัล (งบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.หนองคาย)			๕๐,๐๐๐
	การแข่งขันกินผลไม้			
	๑. รางวัลชนะเลิศ	๓	รางวัล ๑,๐๐๐	๓,๐๐๐
	๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	๓	รางวัล ๘๐๐	๒,๔๐๐
	๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	๓	รางวัล ๕๐๐	๑,๕๐๐
	รางวัลการแข่งขันส้มตำผลไม้			
	๑. รางวัลชนะเลิศ	๑	รางวัล ๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
	๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	๑	รางวัล ๒,๐๐๐	๒,๐๐๐
	๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	๑	รางวัล ๑,๐๐๐	๑,๐๐๐
	ค่ารางวัลประกวดร้องเพลงทั่วไป			
	๑. รางวัลชนะเลิศ	๑	รางวัล ๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
	๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	๑	รางวัล ๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
	๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	๑	รางวัล ๒,๐๐๐	๒,๐๐๐
	ค่ารางวัลการแข่งขันประกวดคุณภาพเงาะ			
	๑. รางวัลชนะเลิศ	๑	รางวัล ๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
	๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	๑	รางวัล ๒,๐๐๐	๒,๐๐๐
	๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	๑	รางวัล ๑,๐๐๐	๑,๐๐๐
	ค่ารางวัลการแข่งขันประกวดคุณภาพลำไย			
	๑. รางวัลชนะเลิศ	๑	รางวัล ๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
	๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	๑	รางวัล ๒,๐๐๐	๒,๐๐๐
	๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	๑	รางวัล ๑,๐๐๐	๑,๐๐๐
	ค่ารางวัลการแข่งขันประกวดคุณภาพสับปะรด			
	๑. รางวัลชนะเลิศ	๑	รางวัล ๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
	๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	๑	รางวัล ๒,๐๐๐	๒,๐๐๐
	๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	๑	รางวัล ๑,๐๐๐	๑,๐๐๐
	ค่าถ้วย/โล่รางวัล			
	๑. ถ้วยรางวัลแข่งขันร้องเพลง	๑	รางวัล ๒,๐๐๐	๒,๐๐๐
	๒. โล่รางวัลการแข่งขันส้มตำผลไม้	๑	รางวัล ๑,๗๐๐	๑,๗๐๐

ภาคผนวก ก

รายละเอียดงบประมาณดำเนินโครงการผลไม้หวานต้านศัตรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๔- ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โครงการชลประทานห้วยทอน (ตอนบน) บ้านบางกอกน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

ที่	รายการ	จำนวน		ราคาต่อหน่วย	รวม
	๓. โล่รางวัลการประกวดคุณภาพผลไม้	๓	รางวัล	๑,๘๐๐	๕,๔๐๐
ค่าใช้จ่ายเงินรางวัล ประเภทกีฬาพื้นบ้าน					๖๐,๐๐๐
ชักคะเย่อ					
	๑. รางวัลชนะเลิศ	๑	รางวัล	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
	๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	๑	รางวัล	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐
	๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	๑	รางวัล	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐
ชวตน้ำพาเพลิน					
	๑. รางวัลชนะเลิศ	๑	รางวัล	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
	๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	๑	รางวัล	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐
	๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	๑	รางวัล	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐
วิ่งผลัด					
	๑. รางวัลชนะเลิศ	๑	รางวัล	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
	๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	๑	รางวัล	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐
	๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	๑	รางวัล	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐
วิ่งหกขา					
	๑. รางวัลชนะเลิศ	๑	รางวัล	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
	๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	๑	รางวัล	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐
	๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	๑	รางวัล	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐
วิ่งตะขาบ					
	๑. รางวัลชนะเลิศ	๑	รางวัล	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
	๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	๑	รางวัล	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐
	๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	๑	รางวัล	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐
ขนมบัวตี่					
	๑. รางวัลชนะเลิศ	๑	รางวัล	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
	๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	๑	รางวัล	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐
	๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	๑	รางวัล	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐

ภาคผนวก ก

รายละเอียดงบประมาณดำเนินโครงการผลไม้หวานต้านศัตรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๔- ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โครงการชลประทานห้วยทอน (ตอนบน) บ้านบางกอกน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

ที่	รายการ	จำนวน		ราคาต่อหน่วย	รวม
	๑. ราววัลชนะเลิศ	๑	ราววัล	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
	๒. ราววัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	๑	ราววัล	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐
	๓. ราววัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	๑	ราววัล	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐
	๑. ราววัลชนะเลิศ	๑	ราววัล	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
	๒. ราววัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	๑	ราววัล	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐
	๓. ราววัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	๑	ราววัล	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐
	๑. ราววัลชนะเลิศ	๑	ราววัล	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
	๒. ราววัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	๑	ราววัล	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐
	๓. ราววัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	๑	ราววัล	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐
	๑. ราววัลชนะเลิศ	๑	ราววัล	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
	๒. ราววัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	๑	ราววัล	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐
	๓. ราววัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	๑	ราววัล	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐
		รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน			๓๕๐,๐๐๐
		สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			

หมายเหตุ: รายการค่าใช้จ่ายสามารถถ่วงจ่ายได้ทุกรายการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

ที่ นค ๗๕๒๐๑/๒๕๓

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการผลไม้หวานด่านศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

ความเดิม

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย โครงการผลไม้หวานด่านศรีสุข จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผลไม้หวานด่านศรีสุข เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย โครงการผลไม้หวานด่านศรีสุข จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผลไม้หวานด่านศรีสุข เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีงบประมาณไม่เพียงพอจึงขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ดำเนินโครงการผลไม้หวานด่านศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โครงการชลประทานห้วยทอน(ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านบางกอกน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงานฯ

/ข้อเสนอ...

ข้อพิจารณา

เห็นสมควรอนุมัติดำเนินโครงการงานผลไม้หวานด้านศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งกองคลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ รายละเอียดแนบท้าย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัชฎาภรณ์ มีผาพงษ์)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ความคิดเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข

(ลงชื่อ)

(นางจิตลิตา คุณสา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิพงษ์ เสมอสาย)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิชัยจักร อุปฮาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้านศรีสุข

แบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและกลุ่มอาชีพการเลี้ยงสัตว์
(เลี้ยงหอยเชอร์รี่สีทอง)
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ประจำปีงบประมาณ 2565

คำชี้แจง แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ของผู้ให้บริการด้านบริการวิชาการ การประชุม/อบรม/สัมมนา ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ที่ได้จากแบบประเมินนี้จะนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ 1) ชาย 2) หญิง
2. อายุ 1) ต่ำกว่า 20 ปี 2) 21 - 40 ปี 4) 41 - 60 ปี 6) 60 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1) ประถมศึกษา 2) มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า
 3) ปริญญาตรี 4) สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพของผู้มาอบรม
 1) เกษตรกร
 2) อื่นๆ โปรดระบุ

ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ

โปรดให้คะแนนที่ ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ ตั้งแต่ 1 – 5 คะแนน (1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด และ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด)

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
	5	4	3	2	1
ความพึงพอใจในกิจกรรม					
1. หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการอบรม					
2. ปริมาณเวลาทั้งหมดของการอบรม					
3. เนื้อหาสาระในการอบรมตรงกับความต้องการ					
ความพึงพอใจในวิทยากร					
1. เทคนิคการนำเสนอของวิทยากร					
2. วิทยากรนำเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ					
3. สื่อประกอบการนำเสนอของวิทยากร					
4. การบริหารเวลาของวิทยากร					
5. ความพึงพอใจในวิทยากร โดยภาพรวม					

ความพึงพอใจในบริการ					
1. ห้องบรรยาย					
2. โสตทัศนอุปกรณ์					
3. อาหารและเครื่องดื่ม					
4. การบริการ/อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่					
5. ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม					
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม					
1. ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/ความเข้าใจ					
2. การเรียงลำดับบรรยายเนื้อหาได้ครบถ้วน					
3. การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น					
4. การตอบคำถามได้ตรงประเด็นและชัดเจน					
5. ใช้เวลาเหมาะสมมาก/น้อย เพียงใด					

ตอนที่ 3

1. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. ปัญหาและอุปสรรค

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หมายเหตุ ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับดีมาก, 4 ระดับดี, 3 ระดับปานกลาง, 2 ระดับพอใช้, 1 ระดับต้องปรับปรุงขอขอบคุณ
ในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้*****

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและกลุ่มอาชีพการเลี้ยงสัตว์
(เลี้ยงหอยเชอร์รี่สีทอง)
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ประจำปีงบประมาณ 2565

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จำนวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามทั้งหมด 60 คน

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ	หมายเหตุ
1. เพศ			
● ชาย	20	33.33	
● หญิง	40	67.67	
2. อายุ			
● ต่ำกว่า 20 ปี	0	0	
● 21 - 40 ปี	15	25.00	
● 41 - 60 ปี	20	41.67	
● 60 ปีขึ้นไป	20	33.33	
3. ระดับการศึกษาสูงสุด			
● ประถมศึกษา	30	50.00	
● มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า	20	33.33	
● ปริญญาตรี	10	16.67	
● สูงกว่าปริญญาตรี	0	0	
4. สถานภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ			
● ผู้สูงอายุ	20	33.33	
● ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	17	28.33	
● อาสาสมัครสาธารณสุข/ผู้นำชุมชน	21	35.00	
● ผู้ช่วยเหลือผู้ดูแล	2	3.34	
● อื่นๆ โปรดระบุ			

สรุป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.67 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 50 และส่วนใหญ่อาสาสมัครสาธารณสุข/ผู้นำชุมชน คิดเป็นร้อยละ 35

สรุป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจความพึงพอใจในกิจกรรม ในเรื่องการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ และความรวดเร็วในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ ตามลำดับ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจความพึงพอใจในวิทยากร ใน 3 ลำดับ ประกอบด้วย การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 61.64 รองลงมาเป็น

การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ คิดเป็นร้อยละ 60.66 และการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง คิดเป็นร้อยละ ตามลำดับ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจความพึงพอใจในบริการ ใน 3 ลำดับแรก ประกอบด้วย ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 71.15 รองลงมาเป็นความเต็มใจและความพร้อม ในการให้บริการอย่างสุภาพ คิดเป็นร้อยละ 63.93 และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่ง ตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ คิดเป็นร้อยละ 61.31 ตามลำดับ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม ใน 3 ลำดับ ประกอบด้วย ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 62.46 รองลงมาเป็นความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ คิดเป็นร้อยละ 59.51 และจุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและ เข้าถึงได้สะดวก คิดเป็น ร้อยละ 58.52 ตามลำดับ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับ 3 (ระดับปานกลาง)

ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ทั้ง 4 ด้าน โครงการรณรงค์และป้องกันความพิการที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต ของ อบต.ด่านศรีสุข อำเภอ โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย คิดเป็นร้อยละ ดังนี้

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ	ร้อยละ
1. ความพึงพอใจในกิจกรรม	65.57
2. ความพึงพอใจในวิทยากร	60.44
3. ความพึงพอใจในบริการ	63.15
4. ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม	59.63
รวม 4 ด้าน คิดเป็นร้อยละ	62.20

จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 4 ด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ใน1. ความพึงพอใจในกิจกรรม 2. ความพึงพอใจในวิทยากร 3. ความพึงพอใจในบริการ 4. ความพึงพอใจและ ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม ประจำปี 2565 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 70.54 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 9.34

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
“โครงการ.....”

(ลำดับที่)

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

ชื่อโครงการ :

งบประมาณจัดสรร..... บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : อำเภอ.....

ระยะเวลาดำเนินโครงการ :

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า

<p>๒.๑ วัตถุประสงค์โครงการ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> บรรลุตามวัตถุประสงค์</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์</p> <p>เนื่องจาก.....</p> <p>.....</p>	<p>ภาพถ่าย (ก่อนดำเนินโครงการ/ถ้ามี)</p>
<p>๒.๒ เป้าหมายของโครงการ</p> <p>๑) ผลผลิต (Output) (ปริมาณงาน ชื้อ/จ้างอะไรเท่าไร)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย</p> <p>เนื่องจาก.....</p> <p>.....</p>	<p>ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการฯ</p>
<p>๒) ผลลัพธ์ (Outcome) (ประโยชน์ที่ได้รับ/จำนวนผู้รับประโยชน์/จำนวนพื้นที่/กลุ่ม/สมาชิก/การบริหารจัดการ ฯลฯ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย</p> <p>เนื่องจาก.....</p> <p>.....</p>	<p>ภาพถ่ายผลที่ได้จากการดำเนินโครงการฯ</p>
<p>๓) ผลกระทบ (Impact) (ผลกระทบยาวต่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจรายได้ รายจ่าย สังคม การมีส่วนร่วม ฯลฯ</p> <p>- เชิงบวก</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>- เชิงลบ</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย</p> <p>เนื่องจาก.....</p> <p>.....</p>	<p>ภาพถ่ายผลกระทบจากการดำเนินโครงการฯ</p>
<p>๒.๓ ผลการเบิกจ่าย</p> <p>งบประมาณทั้งหมด จำนวนบาท</p>	<p><input type="checkbox"/> เบิกจ่ายแล้ว</p> <p>จำนวนบาท</p>	<p><input type="checkbox"/> เหลือจ่าย</p> <p>จำนวนบาท</p>

๒.๔ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/> มี ระบุ.....
๒.๕ แนวทางแก้ไข	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/> มี ระบุ.....

ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.dansisook.go.th

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด (งานผลไม้หวานด้านศรีสุข)
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

ชื่อโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด (งานผลไม้หวานด้านศรีสุข) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕”

งบประมาณจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ๓๐มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า

<p>๒.๑ วัตถุประสงค์โครงการ</p> <p>๑) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยนำเอาผลผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรที่สามารถปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม สนับสนุนให้คนมีรายได้ มีงานทำ เพื่อขจัดปัญหาความยากจน มีอาชีพที่เหมาะสมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน</p> <p>๒) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสเข้ามามีบทบาทร่วมกับชุมชน สร้างความร่วมมือกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้ประสบความสำเร็จในทิศทางเดียวกัน เพื่อความสงบสุข เป็นชุมชนเข้มแข็ง</p> <p>๓) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนตำบลด่านศรีสุข คนในชุมชนรับรู้ เข้าถึงสิทธิการมีอยู่ในทรัพยากรท้องถิ่นเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรท้องถิ่น ในด้านการนำมาใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ และการฟื้นฟู เพื่อให้เกิดความยั่งยืน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> บรรลุตามวัตถุประสงค์</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์</p> <p>เนื่องจาก.....</p> <p>.....</p>
<p>๒.๒ เป้าหมายของโครงการ</p> <p>๑) ผลผลิต (Output) (ปริมาณงาน ชื่อ/จ้างอะไร เท่าไหร่)</p> <p>๑.๑) ค่าดำเนินงานโครงการฯ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย</p> <p>เนื่องจาก.....</p> <p>.....</p>
<p>๒) ผลลัพธ์ (Outcome) (ประโยชน์ที่ได้รับ/จำนวนผู้รับประโยชน์/จำนวนพื้นที่/กลุ่ม/สมาชิก/การบริหารจัดการ ฯลฯ)</p> <p>๒.๑) ชุมชนมีสถานที่ในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าชุมชน</p> <p>๒.๒) นักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานเพิ่มขึ้น</p> <p>๒.๓) ประชาชนสัมพันธ์การจัดงานและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย</p> <p>เนื่องจาก.....</p> <p>.....</p>
<p>๓) ผลกระทบ (Impact) (ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจรายได้ รายจ่าย สังคม การมีส่วนร่วม ฯลฯ)</p> <p>- เชิงบวก</p> <p>๓.๑) เกิดความรู้ทักษะในการบริหารจัดการโครงการและการท่องเที่ยว</p> <p>๓.๒) มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าและการท่องเที่ยว</p> <p>๓.๓) เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น</p> <p>๓.๔) หน่วยงานเข้ามาสนับสนุน</p> <p>- เชิงลบ</p> <p>-</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย</p> <p>เนื่องจาก.....</p> <p>.....</p>
<p>๒.๓ ผลการเบิกจ่าย</p>	

งบประมาณทั้งหมด จำนวน ๓๐๐,๐๐๐บาท	<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายแล้ว จำนวนบาท	<input type="checkbox"/> เหลือจ่าย จำนวนบาท
๒.๔ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/> มี ระบุ.....
๒.๕ แนวทางแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/> มี ระบุ.....

ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ)

ควรดำเนินการเป็นครั้งที่มีการดำเนินโครงการเพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการของภาคีเครือข่ายในชุมชน
สร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก

ตอนที่ ๔ สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการในการดำเนินโครงการฯ แจกแบบสอบถามจำนวน ๑๐๐ ชุด ผู้เข้าตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด ๘๐ ชุด